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 第一章   编制说明及工程概况

1.1编制说明

1.1.1认真贯彻建筑法和基本建设的各项方针及合理的施工程序，严格遵守国家、行业、地方颁发的有关施工验收规范和操作规程。

1.1.2根据本工程特点，经过充分的分析论证，选择先进合理的施工部署和施工方案，达到均衡施工，确保工期、质量、安全生产、文明施工的目标。

1.1.3本工程将按国家颁发的《建设工程项目管理规范》的要求进行全面管理。

1.2编制依据

1.2.1本工程建设情况说明。

1.2.2建筑工程施工质量统一验收标准。

1.2.3《混凝土结构加固技术规范》。

1.2.4现行相关的验收规范和操作规程。

1.2.5相关定型图集和标准图集。

1.2.6相关定型图集和标准图集。

第二章   工程概况及特点

2.1、工程概况：

2.1.1、一、工程概况

海安市人民医院原门诊楼四层⑧～⑨交B～E轴楼面荷载原设计楼面荷载20kg/㎡，因安装设备导致楼面荷载需要约360kg/㎡。经专家组讨论研究，处理意见如下：

原门诊楼四层楼面，楼面荷载（活载）为200 kg/㎡，原楼面上主梁、次梁上均有200mm厚加气块轻质隔墙，层高3.6m；现全部拆除，梁上承重荷载大大减少，安装新设备后导致均布荷载约360kg/㎡。综合考虑原楼面活荷载超载系数1.4，恒载超载系数1.2，为增加现浇板承重能力，建议板底增加三胶两布（碳纤维布），遇梁部分下挂100mm，碳纤维布施工按操作规程施工。[image: image1.jpg]B ATy 0 2l A T Kot :
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本工程为海安市人民医院老门诊楼4楼及二楼局部加固工程，该项目位于海安市人民医院老门诊楼4楼。因荷载发生变化，为满足其使用功能，对该结构进行加固。根据施工图及现场实际情况对其提出合理的加固施工方案。
2.1.2、改造重点内容：

板底粘贴碳纤维布加固施工。
第三章   施工部署

我们将以“一流管理、一流速度、一流质量、一流服务”的指导思想，将本工程作为我司重中之重的重点工程，严格按照双方签定的建设工程施工合同的约定，集中我们的优势资源，确保工程达到高速优质，全面完成本工程的加固任务。

第四章   施工准备

4.1、施工准备计划

4.1.1、做好施工准备工作是为尽快开工创造条件，确保工程总进度计划实施的重要措施。有了周密的计划和充分的准备，加强工程施工的全面管理，合理组织人力、物力、对加快工程进度，提高施工质量，安全生产、文明施工，降低工程成本，具有重要作用。

4.1.2、施工准备工作不仅是开工前必要的准备工作，而且在施工过程中，应按照各个施工阶段的需要，提前做好人、材、机、技术资料、施工方法、环境条件等各项准备工作，使准备工作有计划、有步骤、分阶段地贯穿于整个施工生产过程的始终。

4.2、技术准备工作

项目技术人员负责根据规范要求对施工人员进行交底工作并做好记录。

4.3、生产物资准备

施工所需的材料、施工机械供应按现场实际施工进度情况组织供应，保证工程进度的需要。

第五章  产品特点及适用范围

5.1材质轻，强度高：抗拉强度3200～3800MPa，为同截面钢材的10倍以上，比重2.0~3.0g/cm3，单层厚度0.15～0.2mm，用粘结剂将它与结构物粘贴后形成一体，厚度仅为2mm左右，基本上不增加构件截面，而结构物自重的增加几乎可以忽略，能可靠地保证与原钢筋混凝土构件共同工作，获得优异的补强效果；

5.2耐酸碱，抗腐蚀，适宜在恶劣环境中服役；与结构胶配合使用，能阻止有害介质浸渗，对内部结构起保护作用；

5.3比重是钢材的23%，基本不增加构件自重，不改变构件截面尺寸；

5.4可弯曲缠绕成型，对各类曲面、异型构件加固优势更为显著；

5.5可任意剪裁，易粘贴，施工质量易于保证。不需大型施工机具，可搭接粘结任意延长，无明火作业，施工工期短。

5.6施工便捷：占用场地少，不需大型机具，没有湿作业，无需动火，无需现场固定设施，施工工效高。

5.7高耐久性：不会生锈，非常适合高酸、碱、盐及大气腐蚀环境中使用，还具有抗疲劳强度高，耐磨损、抗老化等优点。
第六章  施工方法

施工顺序

原吊顶螺杆拆除→混凝土结构板底打磨→碳纤维布粘贴→碳纤维布保护层施工

板底加固碳纤维布分布示意图：


[image: image2.wmf]
碳纤维布钢板压条示意图：


[image: image3.wmf]
吊顶螺杆拆除：

拆除吊杆时需确保吊杆钢筋头不突出板面，对在安装吊杆时破坏的板面孔采用混凝土结构修补胶进行修补。

碳纤维布加固施工： 

1、胶粘剂的配置 

1）、将原材料按不同配合比称量准确，分别配置底涂胶料、整平胶料及粘结胶料。先将稀释剂加入聚合物主料内搅拌均匀，再将填料加入继续搅拌至均匀，最后加入固化剂，充分搅拌后即可使用。 

2）、配置胶料时应注意以下事项：底涂胶料每次配置量以1－2公斤为宜；整平胶料每次配置量以0.5－1公斤为宜；粘结胶料每次配置量以1－2公斤为宜。 

3）、所有胶料要求于1小时内施工完毕 2、基底处理 

1)、混凝土表面如出现剥落、蜂窝、腐蚀等劣化现象的部位应予剔除，对于较大面积的劣质层，在剔除后应用聚合物水泥砂浆进行修复。 

2)、裂缝部位，如有必要应先进行封闭处理。 

3)、用混凝土角磨机、砂轮（砂纸）等工具，去除混凝土表面的浮浆、油污等杂质，构件基面的混凝土要打磨平整，尤其是表面的凸出部位要磨平，转角粘贴处要进行倒角处理并打磨成圆弧状（R&sup3; 10mm）。 

4)、用吹风机将混凝土表面清理干净并保持干燥。使用中国建科院研制生产EC高强度聚合物砂浆修补表面凹陷底部分。 

3、涂底胶 

1）、按一定比例将主剂与固化剂先后置于容器中，用搅拌器搅拌均匀，根据现场实际气温决定用量，并严格控制使用时间。 

2）、用滚桶刷或毛刷将胶均匀涂抹于混凝土构件表面，厚度不超过0.4mm，并不得漏刷或有流淌、气泡，等胶固化后（固化时间视现场气温而定，以手指触感干燥为宜，一般不小于2小时），再进行下一道工序。 

4、用整平胶料找平 

1）、混凝土表面凹陷部位应用刮刀嵌刮整平胶料修补填平，模板接头等出现高度差的部位应用整平胶料填补，尽量减少高差。 

2）、转角的处理，应用整平胶料将其修补为光滑的圆弧，半径不小于10mm。 3）、整平胶料须固化后（固化时间视现场气温而定，以手指触感干燥为宜，一般不小于2小时），方可再进行下一道工序。 

5、粘贴碳纤维布 

1）、按设计要求的尺寸裁剪碳纤维布，除非特殊要求，碳纤维布长度应在3m以内。 2）、配置、搅拌粘贴胶料，然后用滚筒刷均匀涂抹于所粘贴部位，在搭接、拐角部位适当多涂抹一些。 

3）、用特制光滑滚子在碳纤维布表面沿同一方向反复滚压至胶料渗出碳纤维布外表面，以去除气泡，使碳纤维布充分浸润胶料。多层粘贴应重复以上步骤，待纤维表面指触感干燥为宜，方可进行下一层碳纤维布的粘贴。 

4）、在最外一层碳纤维布的外表面均匀涂抹一层粘贴胶料并撒中砂颗粒，确保碳纤维布保护层粘结力，不会出现空鼓剥落现象。 

6、养护 

1)粘贴碳纤维片后，需自然养护24小时达到初期固化，并应保证固化期间不受干扰。 

2)在每道工序以后树脂固化之前，宜用塑料薄膜等遮挡以防止风沙或雨水侵袭。 3)碳纤维片粘贴后达到设计强度所需自然养护的时间： 平均气温在10℃以下时，需要2周； 

平均气温在10℃以上20℃以下时，需要1～2周； 平均气温高于20℃时，需要1周。 在此期间应防止贴片部分受到硬性冲击。

7、 碳纤维布保护层施工

   采用界面处理剂均匀刮涂封盖碳纤维布。

6.3、安全技术措施

安全生产是建设施工中的重要原则之一，安全为了生产，生产必须安全，应以“安全第一，预防为主”的方针为指导，适当组织调整均衡的施工计划，避免施工高峰；垂直运输、临时设施、脚手的搭设、防火防爆的措施等等，都要求我们在施工前根据实际情况，组织编制好安全生产，文明施工切实可行的方案，才能保证施工的顺利进行，减少不必要的浪费和不利于安全的生产因素。加强现场管理，做到文明施工，工作要有布置、有检查，各级领导对安全生产都要负责、重视。要注意和认真学习各分部分项工程安全技术交底，并按安全技术交底要求执行。
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